



ประกาศ โครงการชลประทานนครราชสีมา

เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่โครงการชลประทานนครราชสีมา ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

โครงการชลประทานนครราชสีมา ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

กิติกุล เสภาศรีภรณ์

(นายกิติกุล เสภาศรีภรณ์)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการชลประทานนครราชสีมา (E๖๖๐๒๐๐๙๓๑๘) ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	เหตุผลที่ ยกเลิก
๑.	จ้างจัดหาพร้อมติดตั้งบานฝาท่อและเครื่องยกพร้อมเพลาลำดับ ๒ รายการ งานระบบระบายน้ำลำเชียงไกร ตอนบน โครงการชลประทานนครราชสีมา พร้อมอาคารประกอบ เขตตำบลหนองแวง พื้นที่รับประโยชน์ ๑,๖๒๕ ไร่ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา (คป.นครราชสีมา)	๑,๐๑๘,๘๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	มีการปรับเปลี่ยนแบบก่อสร้างและประมาณการ
๒.	ซื้อกล่องลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสี Gabions และแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดกรอง จำนวน ๒ รายการ งานระบบระบายน้ำลำเชียงไกร ตอนบน โครงการชลประทานนครราชสีมา พร้อมอาคารประกอบ เขตตำบลหนองแวง พื้นที่รับประโยชน์ ๑,๖๒๕ ไร่ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา (คป.นครราชสีมา)	๔,๘๑๙,๕๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๕	มีการปรับเปลี่ยนแบบก่อสร้างและประมาณการ