



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทร.๐-๔๔๖๓-๗๒๐๕

ที่ สขป.๘.๐๗/๔๘๒

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผคป.บุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ โดย โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจาก แก้ไขแบบก่อสร้างและแก้ไขประมาณการ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

(สืบเอกทองเต็ม สองเมือง)

สบ.๓.คป.บุรีรัมย์

เห็นชอบ

(นายนิวัฒน์ โชติชื่น)

ผผง.ชป.๘ รักษาการในตำแหน่ง ผคป.บุรีรัมย์

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์



ประกาศ จังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดย โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น
จังหวัดบุรีรัมย์ โดย โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายนิวัฒน์ โชติชื่น)

ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดแนบท้ายประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 จังหวัดบุรีรัมย์ (E๖๔๐๓๐๐๑๘๐๑๕) ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	เหตุผลที่ ยกเลิก
๑.	ซื้อต้นขาขากี้นสูง ๐.๒๐ ม.และอื่นๆ จำนวน ๑๕ รายการ งาน ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์)	๓,๔๐๖,๙๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๔	แก้ไข แบบ ก่อสร้าง และ แก้ไข ประมาณ การ